

SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ KÖZÖS NYILATKOZAT

Felek közös megegyezéssel módosítják a 2007. 10. 01.-én kötött

egyrésről a **Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium**
(1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8., képviselő Hámori Veronika
igazgató), mint **Megrendelő**, (továbbiakban Megrendelő)

másrésről a **T-Invest '91 Kft**

(székhely: 6724 Szeged, Ősz u.11.

képviselő: Igazgató Tóth István

Cégbejegyzés szám: Cg 06-09-010155

Adószám: 13580234-2-06), mint **Vállalkozó** (továbbiakban Vállalkozó) között létrejött.

A Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Baross utca 62., Rigó utca 16. szám alatti telephely) tornaterem és kiszolgáló helyiségek korszerűsítésének kivitelezői feladataira az Ajánlati felhívásban, az Ajánlatételi dokumentációban és mellékleteiben valamint a közbeszerzési eljárás során elfogadott vállalkozói ajánlatban meghatározott tartalom szerinti szerződésüket az alábbiak szerint.

Módosítják a szerződésük 4.1 pontját a 4.2 pont alapján, valamint a 7.1 pontját a 7.2 pont figyelembevételével.

„4. A szerződés határidői. „

4.1 A kivitelezés teljes befejezési határideje, az előzetes egyeztetés alapján .

2008 június 15.

4.2. Részhatáridő:Az udvar területének biztosítása az udvar rendezési munkálataihoz

2008.június 05.

A felvonulási terület visszaadás.

„7. A vállalási díj”

7.1 A szerződésben rögzített közbeszerzési eljárásban elfogadott díjat a műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák értékével az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szerződött nettó ár: 65.244.035,-Ft

Műszaki szükségességből
elvégezendő pótmunkák nettó összege: 10.355.917,-Ft

Összesen nettó: 75.599.952,-Ft

ÁFA 20% 15.119.990,-Ft

BRUTTÓ ÖSSZESEN 90.719.942,-Ft

Azaz: Kilencvenmillió-hétszáztizenkilencezer-kilencszáznegyvenkettő Forint.
A pótmunkákra vonatkozóan elkészített többszöri egyeztetés alapján elfogadott részletes költségvetés az elmaradó tételek összegének a figyelembevételével mellékletként a szerződést módosító közös nyilatkozathoz csatolásra kerül.

A szerződés többi pontjai változtatás nélkül érvényben maradnak.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. Vállalkozási szerződésekre vonatkozó szabályai az irányadóak.

A fenti vállalkozási szerződés módosítás a felek közös megegyezésének megfelelően jött létre, annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2008. április 18.

.....
Megrendelő

.....
Vállalkozó

Mellékletek:

Jegyzőkönyv
Költségvetés